
ホームページリニューアルに際する一般的工程

進行方法の確認 ：チーム作業の遂行方法刷り合わせ、おおよそのスケジュール設定

目的の設定 ：何のためのホームページか？

目的実現のための
方針決定

：誰に何を伝えるか？

今回のリニューアルの
刷り合わせ

目的・方針に沿った 内的要因（対関係者） 外的要因（対閲覧者） 制約・懸案
解決策

Ｐ 企画 管理責任 サイト機能 コスト
運営（更新）方法 （何ができるように） スケジュール
運営（更新）担当 サイト構成（サイトマップ）
アクセス権限 （何を掲載するか）

Ｄ 実行 サーバの見直し 各ページの改善要件整理 サーバ機能
ＣＭＳの選定 （修正・追加・削除） 継続性
外注先の選定 フォーマットデザイン 信頼性

原稿 スケジュール
素材収集
ページデザイン

運用規程 パーツデザイン 部署間事情
制作マニュアル コーディング ソフト習熟

Ｃ 評価

Ａ 措置
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フェーズ１
（方針）

フェーズ２
（企画）

フェーズ３
（設計）

フェーズ４
（制作）

関連ホームページ・ネットへの反映

：短期的な（最低限の）内容レベルの目標、組織内の役割分担

フェーズ５
（運用）

上記それぞれについて　企画案提示→検討→決定

上記それぞれについて　企画案提示→検討→決定

新しいホームページの　課題抽出→要件整理

改善に向けた　対策検討→企画→実行

上記それぞれについて　企画案提示→検討→決定


